

**QUY TRÌNH LẬP VÀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, SỬA CHỮA, MUA SẮM**

STT	Tiến trình các bước công việc	Trách nhiệm phối hợp		Căn cứ thực hiện	Kết quả công việc	Thời gian	Ghi chú
		Thực hiện	Phối hợp				
1	Thông báo lập kế hoạch	KHTC	Các đơn vị		Thông báo kèm các biểu mẫu đăng ký kế hoạch	Tháng 11 hàng năm	
2	Đăng ký kế hoạch	Các đơn vị	KHTC	- Thông báo - KH công việc các đơn vị	Các bản đăng ký kế hoạch và kinh phí dự kiến		
3	Tổng hợp kế hoạch toàn trường	KHTC	Các đơn vị đăng ký	- Thông báo - Các bảng đăng ký kế hoạch	Bảng tổng hợp KH đăng ký toàn trường		
4	Họp phê duyệt danh mục	BGH, KHTC	Các đơn vị đăng ký	- BC tài chính năm trước - Bảng tổng hợp KH đăng ký toàn trường	Biên bản cuộc họp và Danh mục dự kiến để bố trí vốn	Tháng 2 năm sau	
5	QĐ phê duyệt Kế hoạch	KHTC		Biên bản cuộc họp kế hoạch	QĐ kế hoạch vốn đầu tư, mua sắm, sửa chữa.		